

**REALISASI CAPAIAN OUTPUT/KINERJA BPSIP SUMATERA SELATAN
SEMESTER I TAHUN 2024**

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
1	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6916 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	ADA Standarisasi Produk (produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar)	114 Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan (Standar)	100.000.000	0	1		10	<p>Januari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena pagu dikegiatan diblokir</p> <p>Februari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena pagu mengalami blokir</p> <p>Maret: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>Mei: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir</p> <p>Juni: Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi tanaman Pangan dan perkebunan: penyusunan Proposal dan mengikuti seminar proposal kegiatan pada tanggal 11 Juni 2024.</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
2	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6916 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	109 Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (orang)	1.000.000.000	998.921.383	500	1000	100	<p>Januari: Koordinasi ke Dinas/Instansi terkait di 5 Kabupaten lokasi Bimtek, penentuan CPCL Bimtek di 5 Kabupaten</p> <p>Februari: Pelaksanaan Bimtek Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Kabupaten OKI, OKUT, OKUS, Banyuasin, dan OKU dengan jumlah peserta bimtek 1000 orang.</p> <p>Maret: Pelaksanaan FGD/ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Padi di Kab. OKUT telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024. - Pelaksanaan FGD/ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Padi di Kab. OKUS telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. - Pelaksanaan FGD/ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Padi di Kab. OKI telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 bertempat BPP Sirah Pulau Padang yang diikuti oleh Penyuluh dan Petani dari Kec. SP Padang, Jejawi dan Pampangan. - Pelaksanaan FGD di Kantor BPP Muara Sugihan Kab. Banyuasin pada tanggal 7-8 Maret 2022 dengan jumlah peserta 22 orang terdiri dari petani dan penyuluh pertanian. - Pelaksanaan FGD di Kantor BPP Tanjung Kec. Pengandonan Kab. OKU pada tanggal 7 Maret 2024.</p> <p>April: Pembuatan laporan kegiatan</p> <p>Mei: pembuatan laporan akhir</p> <p>Juni: Pembuatan Laporan akhir</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
3	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6916 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga, Unit Kerja, Tim)	101 Lembaga Penerap Standar yang didampingi (Lembaga)	182.000.000	4.980.000	1	0	15	<p>Januari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena pagu anggaran diblokir</p> <p>Februari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena pagu kegiatan mengalami blokir</p> <p>Maret: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>Mei: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir</p> <p>Juni: * Pendampingan Penerapan SNI Perkebunan: Penyusunan proposal, mengikuti seminar proposal tanggal 11 Juni 2024, Tim kegiatan bersama KLT BSN Sumsel melakukan pendampingan Tahap awal SNI (Identifikasi dan inventarisasi Good Manufacturing Practice (GMP) produk Virgin Coconut Oil (VCO) di PT Kulaku Indonesia Sejahtera pada tanggal 25 Juni 2024. *</p> <p>Pangan: Penyusunan proposal, mengikuti Seminar proposal tanggal 11 Juni 2024, Tim kegiatan melakukan Koordinasi ke OKKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumatera Selatan untuk menghimpun informasi UMK Beras yang dibina dan mendapatkan nomor registrasi PSAT. pada tanggal 24 Juni 2024 tim melanjutkan koordinasi ke CV Cita Mandiri di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin.</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
4	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6915 Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Unit)	101 Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar (Unit)	695.000.000	7.563.100.	26	0	15	<p>Januari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena pagu anggaran diblokir</p> <p>Februari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena pagu anggaran kegiatan diblokir.</p> <p>Maret: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>Mei: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir</p> <p>Juni: Kegiatan Produksi Benih Jagung 9 Ton: Pembuatan Proposal kegiatan, mengikuti seminar proposal, Kepala BPSIP Sumsel dan tim perbenihan jagung melakukan koordinasi ke Dinas Pertanian kab. OKUT dan penentuan CPCL perbenihan Jagung dan peninjauan lokasi ke Kelompok Tani Baru Bagun Jaya di Desa Peracak Kecamatan Bunga mayang Kab. OKUT pada tanggal 19 Juni 2024. Kegiatan Produksi Benih padi 17 ton: Pembuatan Proposal, mengikuti seminar proposal, koordinasi ke Instansi terkait, penentuan CPCL</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
5	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	956 Layanan BMN (Layanan)	54.003.000	6.730.000	1	1	60	<p>Januari: Layanan BMN: Inventarisasi BMN di BPSIP SUMSEL</p> <p>Februari: Pelaksanaan Pengelolaan BMN: Persiapan dokumen lelang BMN</p> <p>Maret: Pengelolaan/Pemberdayaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung: Pemupukan tanaman dan pemeliharaan tanaman di kebun percobaan. Pelaksanaan Pengelolaan BMN: Persiapan Pelaksanaan lelang BMN</p> <p>April: - Pengelolaan / Pemberdayaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung: Pemupukan tanaman dan pemeliharaan tanaman di kebun percobaan. - Pelaksanaan Pengelolaan BMN: Persiapan Pelaksanaan lelang BMN</p> <p>Mei: - Pengelolaan / Pemberdayaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung: Pemupukan tanaman dan pemeliharaan tanaman di kebun percobaan. - Pelaksanaan Pengelolaan BMN: Persiapan Pelaksanaan lelang BMN</p> <p>Juni: Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara: melakukan koordinasi penetapan nilai sewa bangunan rumah dinas dan rumah negara di Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kab. OKI pada tanggal 27 Mei 2024.</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
6	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	962 Layanan Umum (Layanan)	320.486.000	189.661.721	1	1	100	<p>Januari: Layanan Umum</p> <p>Februari: Layanan PPID, Pengelolaan Website: Upload berita di Media Sosial BPSIP Sumsel</p> <p>Maret: Layanan PPID dan Pengelolaan Perpustakaan/Perpustakaan Digital: Update berita di media sosial BPSIP Sumatera Selatan</p> <p>April: Layanan PPID dan Pengelolaan Perpustakaan/Perpustakaan Digital: Update berita di media sosial BPSIP Sumatera Selatan</p> <p>Mei: Layanan PPID dan Pengelolaan Perpustakaan/Perpustakaan Digital: Update berita di media sosial BPSIP Sumatera Selatan</p> <p>Juni: Layanan Manajemen Kepegawaian: Mengikuti BIMTEK aplikasi SIMAN V2 bagi pengguna Barang di BPMP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Juli: Layanan Manajemen Kepegawaian: Kasubbag TU bersama pelaksana Kepegawaian BSIP Sumsel menghadiri Workshop dan Evaluasi Pengelolaan Data Pegawai ASN dan Non ASN di Bogor pada tanggal 17-19 Juli 2024.</p> <p>Agustus: Pengelolaan Website: Upload berita di website dan media sosial BPSIP Sumsel.</p> <p>September: - Layanan PPID, pengelolaan Website: Update berita di website maupun media sosial BSIP Sumsel. - Akreditasi Manajemen: Pelaksanaan Audit Internal ISO di BSIP Sumsel untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ISO 9001:2015 serta peningkatan kualitas Sistem</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
7	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	6.542.130.000	3.054.429.162.	1	1	60	<p>Januari: Pembayaran gaji pegawai bulan Januari dan Pembayaran langganan daya dan jasa</p> <p>Februari: Pembayaran gaji pegawai bulan Februari 2024 dan pembayaran uang makan bulan Januari 2024 Pembayaran langganan daya dan jasa bulan Februari 2024</p> <p>Maret: Pembayaran gaji pegawai bulan Maret dan gaji ke 14 (THR). Pembayaran uang makan pegawai bulan Februari 2024. Pembayaran langganan daya dan jasa bulan Maret 2024, Perawatan traktor roda 4, Perawatan roda 4/3.</p> <p>April: Pembayaran Gaji pegawai bulan April dan pembayaran uang makan pegawai bulan Maret 2024</p> <p>Mei: Pembayaran gaji pegawai bulan Mei 2024 dan pembayaran uang makan pegawai bulan April dan pembayaran langganan daya dan jasa bulan Mei 2024</p> <p>Juni: Pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2024 dan pembayaran uang makan pegawai bulan Mei 2024. Pembayaran langganan dan jasa bulan juni 2024</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
8	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	251.299.000	33.217.569	1	1	60	<p>Januari: Penyiapan data dukung revisi anggaran</p> <p>Februari: Layanan Program dan anggaran: penyiapan data dukung revisi anggaran</p> <p>Maret: Layanan Perencanaan dan penganggaran: Pembayaran honor narasumber dan Menyiapkan data dukung revisi anggaran</p> <p>April: Layanan Perencanaan dan Penganggaran: Menyiapkan data dukung revisi anggaran PNB</p> <p>Mei: Layanan Perencanaan dan Penganggaran: Menyiapkan data dukung revisi pembukaan blokir kegiatan teknis dan penambahan anggaran pada kegiatan Benih Tanaman pangan</p> <p>Juni: Layanan Perencanaan dan Penganggaran: Penyiapan dokumen data dukung buka blokir keg. Teknis di program Nilai Tambah dan daya saing industri dan Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas Penambahan pagu senilai Rp45.000.000 dan output 2 ton pada perbenihan padi</p>
9	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Layanan)	44.837.000	0	1	0	40	<p>Januari: penyiapan dokumen monitoring</p> <p>Februari: Layanan Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>Maret: Layanan Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>April: Layanan pemantauan dan Evaluasi: Menyiapkan dokumen monev</p> <p>Mei: Layanan pemantauan dan Evaluasi: Menyiapkan dokumen monev</p> <p>Juni: layanan Pemantauan dan Evaluasi: persiapan data monitoring</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
10	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	134.427.000	18.849.545	1	1	50	Januari: Layanan manajemen keuangan Februari: Layanan Manajemen Keuangan Maret: Layanan Manajemen Keuangan April: Layanan Manajemen Keuangan: Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian Mei: Layanan Manajemen Keuangan: Pengelolaan Juni: Pengelolaan Adm keuangan.