

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
1	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	2.458.000	6.749.148	1	1	100,00	Januari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Februari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Maret: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Mei: Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara. Pengelolaan KP Kayu Agung dan Karang Agung. Juni: - Layanan BMN di BRMP Sumsel - Pengelolaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung Juli: Layanan BMN: petugas BMN mengikuti Penyusunan Laporan keuangan semester I di Bogor pada tanggal 6 - 9 Juli 2025. Agustus: Layanan BMN: Pengelolaan KP Karang Agung dan KP Kayu Agung; Pemeliharaan

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											tanaman sayuran dll September: Layanan BMN: Inventarisasi BMN, Pelaksanaan hibah BMN Kostratani, Pengajuan RKBMN 2027 Oktober: Layanan BMN: Inventarisasi BMN, Penghapusam BMN di IP2MP Karang Agung dan Kayu Agung. 2. Koordinasi pemanfaatan aset berupa sewa lahan November: Pelaksanaan workshop Pengelilaan BMN lingkup Kementerian Pertanian Wilayah Sumatera Selatan tanggal 21 November 2025 di Aula BRMP Sumsel Desember: Pembuatan laporan akhir

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
2	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	962 Layanan Umum (Layanan)	159.924.000	33.962.000	115.889.267	1	1	100,00	Januari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Februari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Maret: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Mei: Penyusunan Program dan Anggaran Juni: - Penyusunan Program dan Anggaran. - Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks: Mengikuti Sosialisasi dan Internalisasi Permentan No. 7 Tahun 2022 dan PermenPANRB No. 17 Tahun 2024 serta Persiapan Penilaian Mandiri Maturisasi SPIP dan Penyusunan Manajemen Resiko BRMP TA 2025 Juli: - Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran: Melakukan

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											revisi anggaran dan menyiapkan data dukung penyusunan pagu anggaran 2026. - Layanan Keuangan: Layanan BMN: petugas penyusun laporan keuangan mengikuti Penyusunan Laporan keuangan semester I di Bogor pada tanggal 6 - 9 Juli 2025. Agustus: Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran: Melakukan revisi anggaran 2025 dan menyiapkan data dukung penyusunan pagu anggaran 2026. September: Layanan Program: menyiapkan dokumen data dukung revisi pembukaan blokir kegiatan yang bersumber dana dari PNBP. Oktober: ayanan Program: menyiapkan dokumen data dukung revisi pembukaan blokir kegiatan. November: - Penyusunan Program dan Anggaran: menyiapkan dokumen revisi anggaran, Desember: Pembuatan Laporan akhir

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
3	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	6.495.905.000	0	6.395.589.760	1	1	100,00	Januari: Pembayaran gaji pegawai bulan Januari 2025 dan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2024. Pembayaran langganan daya dan jasa bulan Januari 2025 Februari: Pembayaran gaji pegawai bulan Februari dan pembayaran uang makan pegawai bulan Januari 2025 Maret: Pembayaran gaji pegawai bulan Maret 2025, Pembayaran uang makan bulan Februari 2025 dan Pembayaran THR Pegawai. April: Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2025 Mei: Pembayaran gaji pegawai bulan Mei dan Pembayaran uang makan pegawai bulan April 2025. Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Juni: Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2025 dan pembayaran gaji ke 13 serta pembayaran uang makan pegawai bulan Mei 2025. Pembayaran langganan daya dan jasa bulan Juni 2025.

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											Juli: Pembayaran gaji pegawai bulan Juli 2026 dan pembayaran uang makan bulan Juni 2026. Pembayaran langganan daya dan jasa bulan Juli 2026. Agustus: Pembayaran gaji pegawai bulan Agustus 2026, pembayaran uang makan pegawai bulan Juli 2026. pembayaran langganan daya dan jasa bulan Agustus 2026 September: Pembayaran gaji pegawai bulan September 2025 dan pembayaran uang makan pegawai, uang lembur. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4/2, pemeliharaan AC, komputer, printer. Pembayaran langganan daya dan jasa bulan September 2025 Oktober: Pembayaran gaji pegawai bulan Oktober, pembayaran uang makan bulan September 2025, pembayaran langganan daya dan jasa bulan Oktober

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											November: Pembayaran gaji pegawai bulan November, pembayaran uang makan pegawai, pembayaran langganan daya dan jasa Desember: Pembayaran gaji pegawai Bulan Desember, Pemeliharaan Kendaraan dinas, Pemeliharaan rumah dinas, pembayaran Langganan daya dan jasa bulan Desember

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
4	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	109 Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (orang)	106.539.000	0	105.144.397	149	149	100,00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Mei: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Juni: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Juli: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Agustus: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. September: Pagu Anggaran kegiatan ini bersumber dari PNBP dan buka blokir pada tanggal 22 September 2025. Oktober: Pertemuan dengan Anngota tim kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											Tanaman Pangan 2025 membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan, pengadaan bahan pendukung demplot, persiapan lokasi kegiatan November: Pelaksanaan Bimtek Perbenihan Padi Terstandar dalam rangka memperkuat upaya menuju Swasembada Pangan Padi di Sumatera Selatan bertempat di IP2MP Karang Agung pada tanggal 20 November 2025. Peserta bimtek sebanyak 150 orang PPL dan Petani. Desember: Penyusunan Laporan Akhir

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
5	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Unit)	105 Sarana Laboratorium Pertanian Modern (Unit)	50.000.000	0	49.997.800	4	4	100,00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Mei: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Juni: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Juli: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Agustus: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. September: Pagu Anggaran kegiatan ini bersumber dari PNPB dan buka blokir pada tanggal 22 September 2025. Oktober: Dalam Proses pengadaan dan Ada beberapa alat laboratorium yang termasuk produk impor dan harus mendapat surat persetujuan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											November: Pembelian Neraca Analitik, Hot Plate dan Stirer, Lemari APD Desember: Pengadaan telah selesai dilaksanakan.

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
6	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7912 Perakitan dan Modernisasi Pertanian	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Unit)	102 Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi (Unit)	2.328.900.000	0	2.306.453.789	150	150	100,00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Kegiatan baru keluar pada revisi DIPA pada tanggal 30 April 2025 Mei: Pembuatan proposal, Koordinasi ke Dinas Pertanian Kab. OKUT, Penentuan CPCL, Pembelian bahan pendukung Juni: Keg. Perbenihan Padi: Kepala BRMP sumsel melakukan monitoring ke lokasi kegiatan perbenihan di Kec. Belitang III Kab. OKUT pada tanggal 25 Juni 2025. Juli: Kegiatan Beih Sumber Tanaman Pangan: Pemeliharaan tanaman padi dan ppengendalian hama penyakit Agustus: Kegiatan Benih Sumber Tanaman Padi: Pemeliharaan tanaman padi (pemupukan, pengendalian hama penyakit), Rouging I dan Rouging II, Pemeriksaan Lapang II September: Kegiatan Benih Sumber Padi: Pelaksanaan Pemeriksaan

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											Lapang III tanaman padi di lokasi kegiatan perbenihan di Desa Sukanegara dan Desa Ganti Warno Kab. OKUT. Adapun varietas yang ditanam yaitu Inpaari 32, Inpari 42, Inpari 50 Marem, dan Padjajaran pada 3 September 2025. Pendampingan panen padi pada lokasi kegiatan perbenihan Desa Sukanegara dan Desa Ganti Warno Kab. OKUT. Oktober: Keg. Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS: Pendampingan Panen Padi Varietas Pajajaran, Inpari 32, Inpari 42, dan Inpari 50. Setelah Panen dilanjutkan Proses Penjemuran, Prosesing dan Uji Laboratorium sebagai bagian dari proses sertifikasi benih. November: - Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi: Prosesing benih dan sertifikasi benih. Desember: Pembuatan Laporan akhir

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
7	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	AEA Koordinasi (kegiatan)	101 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (kegiatan)	890.000.000	0	887.899.597	1	1	100,00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Mei: Penyusunan Proposal, pendampingan program strategis Kementan di Kab/Kota Provinsi Sumsel Juni: Kepala BRMP Sumsel Melakukan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian: 1. ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang pada tanggal 11 Juni 2025, 2. ke Dinas Pertanian Kota Prabumulih pada tanggal 12 Juni 2025, 3. ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Lahat pada tanggal 18 Juni 2025, 4. ke Dinas Pertanian Kab. Empat Lawang pada tanggal 19 Juni 2025, 5. ke Dinas Pertanian Kab. Musi Rawas pada tanggal 19 Juni 2025, 6. ke Dinas

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											Pertanian Kota Pagaralam tanggal 25 Juni 2025 Juli: Melakukan Koordinasi dan validasi data luas tambah tanam Padi di Kota Palembang, Kab. OKUS, Kab. OKU, Kab. Pali, Kab. MURA, Kab. Lahat, Kota Pagaralam, Kab. MURATARA, Kab. Empat Lawang. Agustus: Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian: 1. Penanggungjawab Swasembada Pangan Kab. Pali, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan OKU menghadiri Workshop Percepatan Konstruksi Cetak sawah TA 2025 di Jakarta. 2. Melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim dalam rangka percepatan progres Cetak Sawah Rakyat (CSR) di empat lokasi yaitu Desa Baturaja, Desa Dangku, Desa Siku dan Desa Bumi Ayu. 3. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian bersama Kepala BRMP

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											Sumsel dan Tim Swasembada Pangan Melakukan Monitoring kegiatan Cetak sawah Rakyat di Kabupaten Musi Rawas. 4. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian bersama Kepala BRMP Sumsel dan Tim Swasembada Pangan Melakukan Audensi dengan BUpati Empat Lawang membahas Program Strategis Kementerian Pertanian salah satunya adalah program cetak sawah. 5. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian bersama Kepala BRMP Sumsel dan Tim Swasembada Pangan Melakukan Audensi dengan BUpati MURATARA membahas Program Strategis Kementerian Pertanian salah satunya adalah program cetak sawah. 6. Kepala BRMP Sumsel dan Tim Swasembada Pangan Kota Lubuk Linggau melakukan monitoring Luas Tambah Tanam (LTT) ke Dinas Pertanian

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											Kota Lubuk Linggau. 7. Tim Swasembada Pangan Kab. PALI melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan progres pekerjaan di Kecamatan Penukal Utara. Konstruksi CSR dilaksanakan di tiga desa yaitu Desa Tempirai, Tempirai Urata dan Tempirai Timur. 8. Tim Swasembada Pangan menghadiri Waorkshop Koordinasi dan Evaluasi Bantuan Benih serta Capaian LTT di Sumsel pada tangaal 20-21 Agustus 2025. 9. Tim Swasembada Pangan Kota Palembang menghadiri Panen Raya pada lahan sawah Poktan Harapan Makmur I di Kelurahan Keramasan pada tanggal 20 Agustus 2025. September: Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan: 1. Melakukan Koordinasi bersama Kadis Pertanian Kota Prabumulih membahas target LTT Padi bulan September dan rencana penanaman padi gogo di Kota Prabumilih.

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											Dilanjutkan kunjungan lapangan ke Kelurahan Payu Putat. 2. Kepala BRMP Sumsel bersama Tim Satgas Swasembada Pangan mendampingi Menteri Pertanian hadir pada Panen IP 200 sekaligus persiapan tanam IP 300 di Lahan OPLAH Merah Mata Kab. Banyuasin pada tanggal 05 September 2025. 3. Ka BRMP Sumsel menghadiri Workshop Pengawasan dan Monitoring Percepatan Kontrak Konstruksi Cetak sawah pada tanggal 8-9 September 2025. Workshop ini membahas mengenai progress dan permasalahan kegiatan cetak sawah di 11 Kabupaten (OKUT, MURA, Banyuasin, Muratara, OKU, Empat Lawang, Muara Enim, Pali, OI, OKI dan Muba). Oktober: Koordinasi Pendampingan Program Stategis Kementan: 1. Kepala BRMP Sumsel bersama Staf Ahli Menteri Pertanian mendampingi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											melakukan kunjungan kerja ke lokasi kegiatan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat Kab Ogan Ilir kemudian dilanjutkan kunjungan ke lokasi berikutnya di Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kab. OKI pada tanggal 2 Oktober 2025. 2. BRMP Sumsel dan SMKPP N Sembawa serta Dinas Pertanian Kab PALI bekerjasama menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Lahan, Cetak Sawah dan pembentukan Brigade Panan Tahun 2025 bertempat di Kab. Pali pada tanggal 7 Oktober 2025. 3. Kepala BRMP Sumsel menghadiri Tanam Jagung serentak Kuartal IV Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Polda Sumsel di Kelurahan Kota Raya Kecamatan Kayuagung Kab. OKI pada tanggal 9 Oktober 2025. 4. Tim BRMP Sumsel melakukan koordinasi pembentukan Brigader Pangan di Kab.

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											empat Lawang, Kab. PALI, Kab. OKU,Kota Pagaralam November: - Penjab Swasembada Pangan Kota Palembang melaksanakan monitoring pertanaman IP 200 di Kota Palembang pada tanggal 13 November 2025. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi beberapa titik pertanaman di Kec. Kalidoni dan Sematang Borang.Wilayah kerja BPP Sekojo. - Penjab Swasembada Pangan Kota Parbumulih melaksanakan pendampingan lapangan sebagai upaya memperkuat kerja sama pelaksanaan Program Padi Gogo. - Kepala BRMP Sumsel bersama tim Swasembada Pangan mealukan pengawalan pelaksanaan Program OPLAH dan CSR di Kab. PALI. - BRMP Sumsel bersama Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk Brigade Pangan (BP) Karya Lestrai di desaBukit Lanagkap Kab. Musi Rawas.

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
											Desember: Pembuatan Laporan akhir

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
8	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	10.350.000	3.500.000	6.119.800	1	1	100,00	Januari: - Februari: - Maret: - April: - Mei: - Juni: - Juli: - Agustus: - September: kegiatan ini merupakan KRO baru dan terbit DIPA revisi ke 11 pada tanggal 22 September 2025. Oktober: BRMP Sumsel menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014. Kegiatan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dan berpusat di BRMP Penerapan Bogor dan dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 21 Oktober 2025. November: Pengelolaan Informasi Publik Desember: Pembuatan Laporan akhir

CAPAIAN KINERJA (RINCIAN OUTPUT) BRMP SUMATERA SELATAN SEMESTER II TA 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu (Rp)	Blokir A (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Progres	Keterangan
9	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	24.726.000	8.000.000	16.247.719	1	1	100,00	Januari: - Februari: - Maret: - April: - Mei: - Juni: - Juli: - Agustus: - September: kegiatan ini merupakan KRO baru dan terbit DIPA revisi ke 11 pada tanggal 22 September 2025. Oktober: Kepala BRMP Sumsel bersama tim melakukan Monev on going terhadap 2 kegiatan yaitu Produksi Benih Sumber dan Penguatan Kapasitas Penerap Standar yang berlokasi di IP2MP Karang Agung November: Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi: pelaksanaan sosialisasi benturan kepentingan gratifikasi di Aula BRMP Sumsel pada tanggal 3 November 2025. Pelaksanaan Monev on-going terhadap pelaksanaan kegiatan di IP2MP Karang Agung. Desember: Pembuatan Laporan akhir

