

REALISASI CAPAIAN OUTPUT/KINERJA BRMP SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
1	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	109 Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (orang)	59.500.000	0	0	149	0	0,10	Januari: - Februari: - Maret: - April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Mei: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Juni: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Juli: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Agustus: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. September: Pagu Anggaran kegiatan ini bersumber dari PNPB dan buka blokir pada tanggal 22 September 2025.
2	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Unit)	105 Sarana Laboratorium Pertanian Modern (Unit)	50.000.000	0	0	4	0	0,10	Januari: - Februari: - Maret: - April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Mei: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Juni: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Juli: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Agustus: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. September: Pagu Anggaran kegiatan ini bersumber dari PNPB dan buka blokir pada tanggal 22 September 2025.

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
3	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7912 Perakitan dan Modernisasi Pertanian	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Unit)	102 Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi (Unit)	2.328.900.000	5.000.000	1.455.913.789	150	0	75	Januari: - Februari: - Maret: - April: Kegiatan baru keluar pada revisi DIPA pada tanggal 30 April 2025 Mei: Pembuatan proposal, Koordinasi ke Dinas Pertanian Kab. OKUT, Penentuan CPCL, Pembelian bahan pendukung Juni: Keg. Perbenihan Padi: Kepala BRMP sumsel melakukan monitoring ke lokasi kegiatan perbenihan di Kec. Belitang III Kab. OKUT pada tanggal 25 Juni 2025. Juli: Kegiatan Beih Sumber Tanaman Pangan: Pemeliharaan tanaman padi dan ppengendalian hama penyakit Agustus: Kegiatan Benih Sumber Tanaman Padi: Pemeliharaan tanaman padi (pemupukan, pengendalian hama penyakit), Rouging I dan Rouging II, Pemeriksaan Lapang II September: Kegiatan Benih Sumber Padi: Pelaksanaan Pemeriksaan Lapang III tanaman padi di lokasi kegiatan perbenihan di Desa Sukanegara dan Desa Ganti Warno Kab. OKUT. Adapun varietas yang ditanam yaitu Inpaari 32, Inpari 42, Inpari 50 Marem, dan Padjajaran pada 3 September 2025. Pendampingan panen padi pada lokasi kegiatan perbenihan Desa Sukanegara dan Desa Ganti Warno Kab. OKUT.

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
4	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	AEA Koordinasi (kegiatan)	101 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian (kegiatan)	890.000.000	8.478.000	465.537.635	1	1	85	<p>Januari: -</p> <p>Februari: -</p> <p>Maret: -</p> <p>April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>Mei: Penyusunan Proposal, pendampingan program strategis Kementan di Kab/Kota Provinsi Sumsel</p> <p>Juni: Kepala BRMP Sumsel Melakukan Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian: 1. ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang pada tanggal 11 Juni 2025, 2. ke Dinas Pertanian Kota Prabumulih pada tanggal 12 Juni 2025, 3. ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Lahat pada tanggal 18 Juni 2025, 4. ke Dinas Pertanian Kab. Empat Lawang pada tanggal 19 Juni 2025, 5. ke Dinas Pertanian Kab. Musi Rawas pada tanggal 19 Juni 2025, 6. ke Dinas Pertanian Kota Pagaram tanggal 25 Juni 2025</p> <p>Juli: Melakukan Koordinasi dan validasi data luas tambah tanam Padi di Kota Palembang, Kab. OKUS, Kab. OKU, Kab. Pali, Kab. MURA, Kab. Lahat, Kota Pagaram, Kab. MURATARA, Kab. Empat Lawang.</p> <p>Agustus: Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian: 1. Penanggungjawab Swasembada Pangan Kab. Pali, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan OKU menghadiri Workshop Percepatan Konstruksi Cetak sawah TA 2025 di Jakarta.</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
											<p>2. Melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim dalam rangka percepatan progres Cetak Sawah Rakyat (CSR) di empat lokasi yaitu Desa Baturaja, Desa Dangku, Desa Siku dan Desa Bumi Ayu. 3. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian bersama Kepala BRMP Sumsel dan Tim Swasembada Pangan Melakukan Monitoring kegiatan Cetak sawah Rakyat di Kabupaten Musi Rawas. 4. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian bersama Kepala BRMP Sumsel dan Tim Swasembada Pangan Melakukan Audensi dengan Bupati Empat Lawang membahas Program Strategis Kementerian Pertanian salah satunya adalah program cetak sawah. 5. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian bersama Kepala BRMP Sumsel dan Tim Swasembada Pangan Melakukan Audensi dengan Bupati MURATARA membahas Program Strategis Kementerian Pertanian salah satunya adalah program cetak sawah. 6. Kepala BRMP Sumsel dan Tim Swasembada Pangan Kota Lubuk Linggau melakukan monitoring Luas Tambah Tanam (LTT) ke Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau. 7. Tim Swasembada Pangan Kab. PALI melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan progres pekerjaan di Kecamatan Penukal Utara. Konstruksi CSR dilaksanakan di tiga desa yaitu Desa Tempirai, Tempirai Urata dan Tempirai Timur. 8. Tim Swasembada Pangan menghadiri Waorkshop Koordinasi dan Evaluasi Bantuan Benih serta Capaian LTT di Sumsel pada tangaal 20-21 Agustus 2025. 9. Tim Swasembada Pangan Kota Palembang menghadiri Panen Raya pada lahan sawah Poktan Harapan Makmur I di Kelurahan Keramasan pada tanggal 20 Agustus 2025.</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
											September: Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan: 1. Melakukan Koordinasi bersama Kadis Pertanian Kota Prabumulih membahas target LTT Padi bulan September dan rencana penanaman padi gogo di Kota Prabumulih. Dilanjutkan kunjungan lapangan ke Kelurahan Payu Putat. 2. Kepala BRMP Sumsel bersama Tim Satgas Swasembada Pangan mendampingi Menteri Pertanian hadir pada Panen IP 200 sekaligus persiapan tanam IP 300 di Lahan OPLAH Merah Mata Kab. Banyuasin pada tanggal 05 September 2025. 3. Ka BRMP Sumsel menghadiri Workshop Pengawasan dan Monitoring Percepatan Kontrak Konstruksi Cetak sawah pada tanggal 8-9 September 2025. Workshop ini membahas mengenai progress dan permasalahan kegiatan cetak sawah di 11 Kabupaten (OKUT, MURA, Banyuasin, Muratara, OKU, Empat Lawang, Muara Enim, Pali, OI, OKI dan Muba).
5	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	956 Layanan BMN (Layanan)	10.000.000	2.458.000	4.470.148	10	0	62,50	Januari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Februari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Maret: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir. Mei: Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara. Pengelolaan KP Kayu Agung dan Karang Agung. Juni: - Layanan BMN di BRMP Sumsel - Pengelolaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung Juli: Layanan BMN: petugas BMN mengikuti Penyusunan Laporan keuangan semester I di Bogor pada tanggal 6 - 9 Juli 2025. Agustus: Layanan BMN: Pengelolaan KP Karang Agung dan KP Kayu Agung; Pemeliharaan tanaman sayuran dll September: Layanan BMN: Inventarisasi BMN, Pelaksanaan hibah BMN Kostratani, Pengajuan RKBMN 2027

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
6	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	962 Layanan Umum (Layanan)	159.924.000	33.962.000	52.375.330	1	0	62,50	<p>Januari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>Februari: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>Maret: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>April: Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena anggaran kegiatan masih dibintang/blokir.</p> <p>Mei: Penyusunan Program dan Anggaran</p> <p>Juni: - Penyusunan Program dan Anggaran. - Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko Indeks: Mengikuti Sosialisasi dan Internalisasi Permentan No. 7 Tahun 2022 dan PermenPANRB No. 17 Tahun 2024 serta Persiapan Penilaian Mandiri Maturisasi SPIP dan Penyusunan Manajemen Resiko BRMP TA 2025</p> <p>Juli: - Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran: Melakukan revisi anggaran dan menyiapkan data dukung penyusunan pagu anggaran 2026. - Layanan Keuangan: Layanan BMN: petugas penyusun laporan keuangan mengikuti Penyusunan Laporan keuangan semester I di Bogor pada tanggal 6 - 9 Juli 2025.</p> <p>Agustus: Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran: Melakukan revisi anggaran 2025 dan menyiapkan data dukung penyusunan pagu anggaran 2026.</p> <p>September: Layanan Program: penyiapan dokumen data dukung revisi pembukaan blokir kegiatan yang bersumber dana dari PNBK.</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
7	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	6.495.905.000	0	4.589.862.806	1	0	74,97	<p>Januari: Pembayaran gaji pegawai bulan Januari 2025 dan pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2024. Pembayaran langganan daya dan jasa bulan Januari 2025</p> <p>Februari: Pembayaran gaji pegawai bulan Februari dan pembayaran uang makan pegawai bulan Januari 2025</p> <p>Maret: Pembayaran gaji pegawai bulan Maret 2025, Pembayaran uang makan bulan Februari 2025 dan Pembayaran THR Pegawai.</p> <p>April: Pembayaran Gaji Pegawai Bulan April 2025</p> <p>Mei: Pembayaran gaji pegawai bulan Mei dan Pembayaran uang makan pegawai bulan April 2025. Pembayaran Langganan Daya dan Jasa</p> <p>Juni: Pembayaran Gaji Pegawai Bulan Juni 2025 dan pembayaran gaji ke 13 serta pembayaran uang makan pegawai bulan Mei 2025. Pembayaran langganan daya dan jasa bulan Juni 2025.</p> <p>Juli: Pembayaran gaji pegawai bulan Juli 2026 dan pembayaran uang makan bulan Juni 2026. Pembayaran langganan daya dan jasa bulan Juli 2026.</p> <p>Agustus: Pembayaran gaji pegawai bulan Agustus 2026, pembayaran uang makan pegawai bulan Juli 2026. pembayaran langganan daya dan jasa bulan Agustus 2026</p> <p>September: Pembayaran gaji pegawai bulan September 2025 dan pembayaran uang makan pegawai, uang lembur. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4/2, pemeliharaan AC, komputer, printer. Pembayaran langganan daya dan jasa bulan September 2025</p>
8	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	10.350.000	3.500.000	0	1	0	0,10	<p>Januari: -</p> <p>Februari: -</p> <p>Maret: -</p> <p>April: -</p> <p>Mei: -</p> <p>Juni: -</p> <p>Juli: -</p> <p>Agustus: -</p> <p>September: kegiatan ini merupakan KRO baru dan terbit DIPA revisi ke 11 pada tanggal 22 September 2025.</p>

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Blokir A	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
9	WA Program Dukungan Manajemen	6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	24.726.000	8.000.000	0	1	0	0,10	Januari: - Februari: - Maret: - April: - Mei: - Juni: - Juli: - Agustus: - September: kegiatan ini merupakan KRO baru dan terbit DIPA revisi ke 11 pada tanggal 22 September 2025.